
 
1 

证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2021-009 

 

湖北能源集团股份有限公司 

关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

一、投资情况概述 

1. 为扩大公司电力装机规模，满足襄阳及鄂西北地区日益增长

的用电需要，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟在襄阳

（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目。项目可研估算静态投资

738,900万元，动态投资 773,089万元，资本金不超过 15亿元。 

2.公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设襄阳

（宜城）2×1000MW火电项目的议案》。董事会有效表决票数为9票，

其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 

会议同意项目静态投资控制在 68.6 亿元以内，动态投资不超过

71.8亿元，以自有资金投入资本金不超过 15亿元，剩余资金拟通过

项目融资由银行贷款等取得。授权公司经营管理层根据项目进展适时

向项目公司注资。 

本项目已取得湖北省发改委核准批复，议案尚需提交公司股东大

会审议。 

3.本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组事项。 

二、项目基本情况 

（一）项目建设内容 
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本项目选址位于宜城市小河镇西南约 6.5km的梁堰村附近，厂址

北距襄阳市约 26.5km，东北距华电襄阳老厂约 15.5km，东南距宜城

市约 14.0km。根据中南电力设计院编制的可研报告，项目拟配置 2

×1000MW 级超超临界燃煤机组，同步建设烟气脱硝、除尘、脱硫装

置；新建铁路专用线、2 座条形封闭煤场、2 座淋水面积 12350 m2自

然通风高位收水冷却塔和 2座厂外封闭灰棚；烟气污染物排放达到燃

气轮机组排放限值。设计年发电量 84 亿 kWh，工程可研估算静态投

资 738,900万元（含铁路专用线），动态投资 773,089万元。 

（二）项目前期工作 

2020年6月11日，公司分别与襄阳市政府和宜城市政府签订宜城

电厂项目备忘录和投资框架合作协议；9月本项目纳入湖北省“十三

五”煤电建设规划；11月27日项目正式取得湖北省发展改革委核准批

复。 

（三）项目技术可行性分析 

1. 技术成熟，机组性能优良。项目采用我国国产的先进高效超

超临界燃煤机组，其设计及实际运行技术达到世界领先水平；同时，

国内已投运的同类型机组数量超过100台，其中湖北省内投运6台，机

组技术路线成熟可靠。超超临界燃煤机组的主要技术指标先进，采用

超低排放技术可使污染物排放指标达到燃机标准，符合现代煤电清洁

化的发展方向。 

2. 项目建设条件较好。拟选厂址附近交通便利，区域地质稳定，

地势较高，不受洪涝威胁，厂址周围无自然保护区、文物古迹、军事

设施以及机场，未压覆矿藏资源；项目距离取水点近，水源充足。 

（四）项目经济可行性分析 

经对项目财务评价主要参数设置及项目投资估算进行复核，在参

考近5年湖北省平均火电利用小时数、参考近年电力市场交易让利水
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平并考虑未来趋势，以及根据公司所属企业煤炭长协价格和煤炭运费

测算，本项目财务评价中年利用小时数、售电单价和标煤单价等主要

参数设置基本合理，满足公司关于火电项目投资收益率评价指标要求。 

三、投资的必要性、存在的风险及对公司的影响 

（一）投资必要性 

1.项目符合产业政策 

随着新能源的发展，系统对灵活性电源需求将不断提高，煤电机

组将更多地承担系统调峰及调频、调压和备用等辅助服务。湖北省需

要建设大型支撑电源保障电网安全稳定运行。 

浩吉铁路链接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中煤炭

消费地区，是“北煤南运”战略运输通道，本项目作为浩吉铁路进入

湖北第一站的路口电厂，煤炭运输条件优越，能有效降低用能成本。 

2．满足湖北省电力负荷增长需要 

经初步测算，湖北省中长期电力需求仍有较大增长空间，本项目

的建设可满足湖北省电力负荷增长需要，保障社会经济发展。 

3.改善电源结构，提高电网调节能力 

在鄂西北襄阳地区建设大容量火电机组，既可在丰水期为系统调

峰，充分消纳三峡及华中水电的季节性电能，又可以补充枯水期因水

电出力下降造成的电源出力不足，使鄂西水电得到更加合理有效的利

用；提高电网调节性能，保障电网安全稳定运行。 

（二）风险分析及应对措施 

1.市场风险 

可能因宏观经济发展减速、电源建设不配套等造成电力供需出现

较大波动的风险。同时，随着低碳环保的趋势持续加强，未来省内火

电利用小时面临持续下降的风险，造成项目盈利能力下降。 

应对措施：公司将积极开拓电力市场，加快适应电力体制改革的
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新形势。同时，提升机组运行管理水平，降低厂用电率、煤耗指标，

实现“降本增效”，提升项目盈利能力。 

2.技术风险 

若未做好主辅机设备选型，可能造成项目投产后机组效率、能耗

指标无法达到设计标准，机组运行不稳定，造成项目运营成本增加。 

应对措施：在设备招标阶段，加强主辅机设备配套比选，同时，

尽量提高机组设备国产化率，提前采购，备足备品配件。 

3．环保风险 

项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，

需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进

而影响项目收益水平。 

应对措施：做好项目环境影响评价，落实环保措施，实现环保

设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合襄阳市政

府取得省、市环保部门对项目的支持，同时在湖北能源范围内通过指

标调剂等方式落实项目环境容量指标；跟踪相关政策变化情况，做好

机组节能减排工作，百万机组煤耗低，排放指标更优，在配额制度下

有一定的优势。 

（三）投资本项目对公司的影响 

公司 2019 年经审计总资产约 603 亿元，资产负债率约 44.34%，

公司资产负债率保持在较低水平。公司经营性现金流充沛，公司信用

评级为 AAA级，可满足本项目的投资资金需求，对公司现金流影响有

限。 

截至2020年底，公司已投产可控装机容量约1,052万千瓦，其中

火力发电机组463万千瓦。本项目投产后，公司装机规模扩大200万千

瓦，有利于保持并进一步提升公司发电业务在省内市场的占比，进一

步提升襄阳地区电网乃至湖北省的电力保供能力。项目经营期利润水
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平逐年提升，能有效提升公司经营业绩。 

四、备查文件 

1．公司第九届董事会第七次会议决议； 

2．湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃煤机组工程可

行性研究报告； 

3．湖北省发改委关于湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临

界燃煤机组工程项目核准的批复。 

 

特此公告。 

 

 

湖北能源集团股份有限公司董事会 

2021年 2月 8日 
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